

Convenio Interconectado

El pasado 3 de mayo se firmó un Convenio Complementario para darle ejecutabilidad al acuerdo por medio del cual se llevará a cabo la Línea de Interconectado de 132 kv, al haberse modificado parcialmente el convenio anterior.

En principio el Decreto Provincial N° 1717/09 contemplaba la construcción de la línea de alta tensión entre la Mina San José y la localidad de Perito Moreno, mediante acuerdo firmado por la Municipalidad de Perito Moreno, representada por Guillermo Bilardo; el ministro de Economía y Obras Públicas, Diego Robles; el presidente de Servicios Públicos SE, Julián Osorio; y Miguel Angel Ferro, presidente de FOMICRUZ SE.

En virtud de lo expresado por SPSE, la obra citada solo contemplaba la construcción de la línea de alta tensión, resultando necesaria para el abastecimiento de energía a la localidad del noroeste santacruceño, la inclusión en el proyecto de obra a realizarse, una Estación Transformadora en 132 Kv, en la localidad de Perito Moreno y una ampliación en la Estación Transformadora Mina San José (un campo de salida en 132 kv y modificación en campo de salida y transformación de 132 kv)

Por este motivo se decidió ampliar el presupuesto inicial de U\$S 8.457.500, para las obras incluidas posteriormente se presupuestan U\$S 4.919.410. La empresa que resultó adjudicataria, EDVSA, ya se encuentra en la localidad realizando los trabajos preliminares.